Information über den weiteren Bauablauf und die damit verbundenen Einschränkungen für alle Betroffenen:

Bauabschnitt 2 geplant vom 02.08. bis 20.08.2010 in folgenden Bereichen:

Wasserburger Landstraße Nordseite (stadteinwärts) von der Bahnstraße bis zur Schwablhofstraße und
Südseite (stadtauswärts) zwischen Friedenspromenade und Waldtruderinger Straße.

Während dieses Bauabschnittes ist mit Einschränkungen durch nachfolgende Arbeiten zu rechnen:

02.08. – 03.08.2010:	Fräsarbeiten – Fahrbahn (geplantes Datum)
			Arbeiten: Abfräsen der vorhandenen Fahrbahnbeläge
		=>	Einschränkungen: Grundstückszufahrten sind in diesem Zeitraum mehrmals 				(2-3 mal) für je ca. eine Stunde nicht benutzbar.
04.08. – 05.08.2010:	Asphaltbindereinbau – Innenspuren (geplantes Datum)
			Arbeiten: Fugensanierung und Asphalteinbau
		=>	Einschränkungen: Linksabbiegen nicht möglich.
06.08. – 08.08.2010:	Asphaltbindereinbau – Außenspuren (geplantes Datum)
			Arbeiten: Fugensanierung und Asphalteinbau
		=>	Einschränkungen: Die einmündenden Straßen sind vom 06.08. bis zum 					08.08.2010 07:00 Uhr gesperrt, Grundstückszufahrten sind vom 					07.08. bis zum 08.08.2010 07:00 Uhr nicht benutzbar.
10.08. – 11.08.2010:	Fräsarbeiten – Parkbuchten (geplantes Datum)
			Arbeiten: Abfräsen der vorhandenen Parkbuchtbeläge
		=>	Einschränkungen: Grundstückszufahrten sind in diesem Zeitraum für ca. eine 				Stunde nicht benutzbar.
10.08. – 13.08.2010:	Gussasphalteinbau – Rinnen (geplantes Datum)
			Arbeiten: Einbau der Entwässerungsrinnen
		=>	Einschränkungen: Grundstückszufahrten sind in diesem Zeitraum für ca. 					einen halben Tag nicht benutzbar.
16.08.2010:		Asphaltdeckeneinbau – Innenspuren (geplantes Datum)
			Arbeiten: Einbau Asphaltdecke Innenspuren
		=>	Einschränkungen: Linksabbiegen nicht möglich.
17.08.2010:		Asphaltdeckeneinbau – Außenspuren (geplantes Datum)
			Arbeiten: Einbau Asphaltdecke Außenspuren
		=>	Einschränkungen: Grundstückszufahrten und einmündende Straßen sind vom 				17.08. bis 18.08.2010 07:00 Uhr nicht benutzbar.
18.08. – 20.08.2010:	Asphaltdeckeneinbau – Parkbuchten (geplantes Datum)
			Arbeiten: Einbau Asphaltdecke Parkbuchten
		=>	Einschränkungen: Grundstückszufahrten sind in diesem Zeitraum für ca. 24 				Stunden nicht benutzbar.
Generelle Einschränkungen
Halbseitige Sperrung der jeweiligen Richtungsfahrbahn, d. h. Einspurigkeit stadteinwärts und stadtauswärts.
Im Baustellenbereich ist das Parken an den Fahrbahnrändern nicht möglich.

Alle Termine sind tag genau geplant und voneinander abhängen. Sollten Arbeiten witterungsbedingt nicht möglich sein (z.B. bei Niederschlag) so müssen die Termine entsprechend angepasst werden.

Die Bauabschnitte 3 + 4 sind geplant vom 23.08. bis 13.09.2010.
Während dieser Bauabschnitte ist mit analogen Einschränkungen zu rechnen. Hierzu werden wir Sie baldmöglich informieren.
